


Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «**Информационно-методический центр**» Кировского района Санкт-Петербурга
 Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.3, тел: 753-79-37; 753-56-53

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга



 Ю.В. Ступак
 « 13 » мая 2022 г.




УТВЕРЖДЕНО

Приказ ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга от 13.05.2022 № 30.1

Директор ИМЦ




 С.И. Хазова

Приложение 1

План-график мероприятий по подготовке системы образования Кировского района Санкт-Петербурга к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | |
|----------|--|------------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | Районный уровень | Уровень ОУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 1.1 | Определение организации, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на районном уровне | Апрель 2022 | ОО | Определена организация, координирующая вопросы введения обновленных ФГОС на районном уровне | |
| 1.2 | Проведение заседаний Координационного совета по модернизации системы образования Кировского района | В течение года | ОО, КС, ИМЦ | Проведены заседания Координационного совета | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------|--|--|
| 1.3 | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС | Апрель-май 2022 года | ОО, КС, ИМЦ, ОУ | Обеспечена деятельность рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС в образовательных организациях | Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС |
| 1.4 | Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | ОО, КС, ИМЦ | Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС с руководителями образовательных организаций | Приняты меры по обеспечению введения обновленных ФГОС в образовательных организациях |
| 1.5 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Февраль-март 2022 | ОО, КС | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на территории района | |
| 1.6 | Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях | Май 2022 года | ОО, ИМЦ, ОУ | Обеспечено участие образовательных организаций, находящихся в ведении администрации района, в самодиагностике | Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения |
| 1.7 | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга к введению обновленных ФГОС | Май 2022 года | ОО, ИМЦ | Проведена оценка готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | |
| 1.8 | Проведение по итогам мониторинга адресного консультирования административных команд образовательных учреждений района | Июнь-август 2022 года | ОО, ИМЦ | Проведены адресные консультации для административных команд школ района | Внесены коррективы в деятельность ОУ с целью приведения в соответствие с критериями готовности к введению обновленных ФГОС |

| | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------|---|--|
| 2 | Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 2.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС | Февраль - апрель 2022 года | ОО, ИМЦ | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС на уровне района. Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на районном уровне и на уровне образовательной организации | Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС на уровне ОУ. Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на районном уровне и на уровне образовательной организации |
| 2.2 | Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях обновленных ФГОС | Март 2022 года | ИМЦ | Сформирован план. Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана | |
| 2.3 | Определение дефицитов при организации условий для реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль – март 2022 года | ОО, ИМЦ, ОУ | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий для реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС образовательными организациями | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий в ОУ для реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС |
| 3 | Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 3.1 | Развитие районной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | Январь-декабрь 2022 года | ОО, ИМЦ | Создана единая система методической службы на районном уровне и уровне образовательных организаций | |
| 3.2 | Организация деятельности районных методических объединений | Январь-декабрь 2022 года | ОО, ИМЦ | Организована деятельность районных методических объединений учителей-предметников | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------------------------|--|---|
| 3.3 | Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение года | ОО, ИМЦ, ОУ | Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении администрации района | Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации |
| 3.4 | Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС | В течение года | ИМЦ, ОУ | Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях | Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе |
| 3.5 | Организация и проведение районных научно-практических конференций, марафонов, семинаров и др. по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | ИМЦ, ОУ | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя | |
| 3.6 | Отбор и распространение лучших районных практик реализации рабочих программ по обновленным ФГОС | В течение года | ИМЦ, ОУ | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений | |
| 3.7 | Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | В течение года | ОО, КС, ИМЦ, ОУ | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории района | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне образовательных организаций |
| 3.8 | Организация консультационной поддержки введения обновленных ФГОС | В течение года | ИМЦ | Оказана консультационная поддержка | |
| 3.9 | Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков и др. по учебным предметам | В течение года | Образовательные организации | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых образовательных результатов |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-------------|---|---|
| 3.10 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 года | ОО, ИМЦ, ОУ | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.11 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | ОО, ИМЦ, ОУ | Достигнуто повышение качества образования | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.12 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | ИМЦ, ОУ | | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 4 | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | Март – август 2022 года | ИМЦ | Обучены управленческие команды ОУ | Обучены управленческие команды ОУ |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации всех учителей 1 и 5 классов, по плану переходящих на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО | Март – август 2022 года | ИМЦ | Обучены все учителя 1 и 5 классов, по плану переходящих на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО | Обучены все учителя 1 и 5 классов, по плану переходящих на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 5.1 | Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования» | В течение года | ИМЦ, ОУ | Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам |

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------|-------------|--|---|
| 5.2 | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | ОО, ИМЦ, ОУ | Размещена информация на официальных сайтах администрации района, ИМЦ и образовательных организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга | Проведены родительские собрания по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 5.3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся | В течение года | ОО, ИМЦ, ОУ | Обеспечено участие образовательных организаций в просветительских мероприятиях на региональном и районном уровнях | Принято участие в просветительских мероприятиях |
| 6 | Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий | | | | |
| 6.1 | Формирование районной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль – март 2022 года | ОО, ИМЦ, ОУ | Обеспечен промежуточный контроль готовности района к введению обновленных ФГОС | |
| 6.2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных учреждений района к введению обновленных ФГОС | Апрель – июнь 2022 года | ОО, ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных учреждений района к введению обновленных ФГОС | |
| 6.3 | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные учреждения с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Май-июнь 2022 года | ОО, ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленных ФГОС. Оказана адресная помощь | |
| 6.4 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 года | ОО, ИМЦ | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОУ района обновленных ФГОС | |
| 6.5 | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 года | ОО, ИМЦ, ОУ | Обеспечено единство образовательного пространства | |
| 6.6 | Подготовка и представление отчета по реализации Плана мероприятий по методическому сопровождению введения в образовательных организациях района | Декабрь 2022 года | ОО, ИМЦ | Сформирован и представлен содержательный отчет | |