

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Кировского района
Санкт-Петербурга

Ю.В. Ступак


« 27 » апреля 2023 г.



УТВЕРЖДЕНО

Приказ ИМЦ
Кировского района Санкт-Петербурга
от 27.04.2023 № 42

Директор ИМЦ



С.И. Хазова

Приложение
к приказу ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга
№ 42 от 27.04.2023

План-график

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного				
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на районном уровне	апрель 2023 года	ОО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по модернизации системы образования Кировского района	в течение года	ОО, ИМЦ	Проведены заседания Координационного совета по модернизации системы образования Кировского района	

1.3.	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	ОО, ИМЦ	Обеспечена деятельность рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	ОО, ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями ОО Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОО
1.5.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, июль, август 2023 года	ОО, ИМЦ	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	ОО, ИМЦ	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных
2.	Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного				
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	апрель-май 2023 года	ОО, ИМЦ	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне ОО	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО в ОО Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на районном уровне и на уровне ОО

2.2.	Разработка плана мероприятий по научно- методическому сопровождению введения в ОО обновленного ФГОС СОО	апрель-май 2023 года	ИМЦ	Сформирован План	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО и способов их ликвидации	апрель-май 2023 года	ОО, ИМЦ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО
3.	Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС				
3.1.	Организация деятельности районных предметных учебно-методических объединений	апрель-май 2023 года	ИМЦ	Организована деятельность районных предметных учебно-методических объединений	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе районных учебно-методических объединений
3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	ИМЦ	Организованы и проведены курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО	Педагогические работники ОО имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам	в течение года	ИМЦ	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/ используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	ИМЦ	Оказана консультационная поддержка	
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам	сентябрь - декабрь 2023 года	ИМЦ, ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых результатов

3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	сентябрь - декабрь 2023 года	ИМЦ, ОО		Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1.	Организация обучения руководителей педагогов ОО	апрель-июнь 2023 года	ИМЦ	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд	
5.	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	в течение года	ОО, ИМЦ, ОО	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	ОО, ИМЦ, ОУ	Размещена информация на официальных сайтах ОО	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	ИМЦ, ОО	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях
6.	Мониторинг управления ходом реализации Плана				

6.1.	Формирование районной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель-май 2023 года	ОО, ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности районной системы образования к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
6.2.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	июнь - август 2023 года	ОО, ИМЦ	Подготовлены рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ОО
6.3.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	апрель - май 2023 года	ОО, ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности районной системы образования к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО