

Согласовано
начальник отдела образования администрации
Кировского района Санкт-Петербурга
Ступак Ю.В.



Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского (юношеского) технического творчества
Кировского района Санкт-Петербурга

ПЛАН
работы районной опорной площадки
«РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»

на 2021 -2023 г.

ЦЕЛЬ деятельности опорной площадки: создание в Кировском районе единого информационно-методического пространства, обеспечивающего повышение качества работы ДОУ по ранней профориентации воспитанников в результате организационно-методического сопровождения интеграционных процессов, консолидации ресурсов и диссеминации практического опыта.

ЗАДАЧИ:

- Поиск новых, продуктивных и оригинальных форм и подходов в организации ранней профориентации дошкольников
- Создание и реализация модели районного информационно-методического пространства, формирование организационно-правовых механизмов его реализации
- Разработка пакета нормативных и методических документов и материалов, рекомендаций по ранней профориентации и др.
- Вовлечение организаций, формирование устойчивых горизонтальных связей, организация сетевого взаимодействия и сотрудничества
- Организация тематических мероприятий, предоставление информационно-методического сопровождения специалистов ДОУ, занимающихся ранней профориентацией дошкольников
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в области ранней профориентации
- Тиражирование и диссеминация успешного опыта. Дальнейшее развитие деятельности опорной площадки

№ п/п	Мероприятие	Категория участников	Срок	Отметка о выполнении	Ответственные
1	Проведение мониторинга работы по ранней профориентации в ДОУ района	Специалисты ДОУ	сентябрь 2021 г.	выполнено	Денисова А.Г. Лисина Т.В.
2	Проведение установочного семинара. Ознакомление специалистов ДОУ	Специалисты ДОУ	сентябрь 2021 г.	Выполнено Проведен 27.09.2021	Ясинская Е.С. Хавренкова Е.Б. Денисова А.Г. Лисина Т.В.

	с планом работы опорной площадки.				
3	Составление аналитической справки о выявленном опыте ДОУ в области ранней профориентации	Методисты	октябрь 2021 г.	выполнено	Денисова А.Г.
4	Сбор информации о положительном педагогическом опыте ДОУ Кировского района в области ранней профориентации, знакомство с опытом, опубликованным в Интернете.	Методисты ЦДЮТТ	сентябрь 2021-январь 2022 г.	выполнено	Денисова А.Г. Лисина Т.В. Эмануэль Т.С.
5	Подготовка методической подборки «Дайджест лучших практик ранней профориентации»	Методисты ЦДЮТТ	к 15 января 2022 г.	Исполняется, перенос сроков из-за болезни	Денисова А.Г. Лисина Т.В. Эмануэль Т.С.
6	Информирование сетевых партнеров (учреждений СПО и ДО, не образовательные учреждения и предприятия) о деятельности площадки, создание базы сетевых партнеров, готовых к сотрудничеству	Организации-партнеры	январь – июнь 2022 г.	Выполнено Проведена Проектировочная сессия 24.01.2122	Ясинская Е.С. Хавренкова Е.Б. Лисина Т.В.
7	Разработка нормативных и иных документов в рамках деятельности опорной площадки	Методисты	2022-2023 г.		Ясинская Е.С. Хавренкова Е.Б. Лисина Т.В. Денисова А.Г. Эмануэль Т.С.
8	Разработка шаблонов договоров между ЦДЮТТ и вовлеченными учреждениями	Организации-партнеры	январь – июнь 2022 г.	исполняется	Ясинская Е.С. Хавренкова Е.Б. Лисина Т.В. Денисова А.Г.
9	Разработка положений конкурсов по	Специалисты ДОУ	январь – июнь 2022 г.		Лисина Т.В. Хавренкова Е.Б. Денисова А.Г.

	ранней профориентации				
10	Заключение договоров с организациями-партнерами о проведении профессиональных проб, мастер-классов и т.д.	ДОУ Организации-партнеры	2022-2023 г.		Ясинская Е.С. Лисина Т.В.
11	Проведение мероприятий (мастер-классов, профессиональных проб) по ранней профориентации в ДОУ, в т.ч. с участием сетевых партнеров	ДОУ Организации-партнеры	2022-2023 г.		Ясинская Е.С. Лисина Т.В. Денисова А.Г. Эмануэль Т.С.
12	Организация тематических мероприятий, предоставление информационно-методического сопровождения специалистов ДОУ, занимающихся ранней профориентацией дошкольников	Специалисты ДОУ	2022-2023 г.		Ясинская Е.С. Хавренкова Е.Б. Лисина Т.В. Денисова А.Г. Эмануэль Т.С.
13	Расширение спектра форм работы с родителями в области ранней профориентации	Специалисты ДОУ Родители воспитанников ДОУ	2022-2023 г.		Лисина Т.В. Денисова А.Г. Эмануэль Т.С.
14	Создание банка методических материалов (сценарии, конспекты и др.)	Методисты	к 15.01.2023 г.		Лисина Т.В. Денисова А.Г. Эмануэль Т.С.
15	Проведение мониторинга эффективности реализации программных мероприятий	Специалисты ДОУ Организации - партнеры	май-июнь 2023 г.		Ясинская Е.С. Денисова А.Г. Лисина Т.В. Эмануэль Т.С.
16	Составление аналитического	Методисты	июнь 2023 г.		Денисова А.Г. Лисина Т.В.

	отчета по итогам реализации проекта, плана корректировочной работы				Эмануэль Т.С.
17	Разработка методических рекомендаций по построению единого информационно-методического пространства, обеспечивающего повышение качества работы ДОУ по ранней профориентации	Методисты	к 15.06.2023 г.		Эмануэль Т.С. Денисова А.Г. Лисина Т.В.